




Município de Caçapava

Estado de São Paulo

Caçapava, 27 de agosto de 2020

Ofício nº 450/GAB/2020




Senhora Presidente

Temos a honra em cumprimentá-la e informar, em atenção ao **Requerimento nº 462/2020**, de autoria do Vereador Marcelo do Prado, que conforme manifestação da Secretaria Municipal de Educação, o início da obra de reforma da SME estava prevista para iniciar dia 17/08, porém com a instabilidade do tempo, somada à natureza do serviço não foi possível, portanto foi adiada para o dia 31/08, caso o tempo se estabilize.

Informa ainda que a previsão para o término da obra é de 1 mês após seu início.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço.


FERNANDO CID DINIZ BORGES
PREFEITO MUNICIPAL



Exma. Sra.
Elisabete Natali Alvarenga
Presidente da Câmara Municipal
NESTA



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://www.splonline.com.br/camaracacapavaautenticidade> sob o identificador

3240324036000E32403600540526946000 - FAX (12) 3653-3180
CEP 12.2280-050 CNPJ 15.180.305/0001-21