




Município de Caçapava

Estado de São Paulo

Caçapava, 13 de dezembro de 2018

Ofício nº 916/GAB/2018

Câmara Municipal de Caçapava	
Recebido em:	19/12/18
Hora:	09:55h
	
Assinatura	

Senhor Presidente

Temos a honra em cumprimentá-lo e informar, em atenção ao **Requerimento nº 973/2018**, de autoria do Vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos, que conforme manifestação da Secretaria de Obras e Serviços Municipais as dificuldades enfrentadas no repasse de verba federal tem, de fato, implicado na necessidade de paralisações momentâneas comprometendo o prazo inicialmente previsto de 5 (cinco) meses para modernização de infraestrutura esportiva do Ginásio Municipal de Esportes.

Quanto à finalização da obra, a expectativa para a conclusão (considerando o curso normal na realização dos serviços restantes) é até meados de abril.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de consideração e apreço.


FERNANDO CID DINIZ BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Lúcio Mauro Fonseca
Presidente da Câmara Municipal
NESTA

RUA CAPITÃO CARLOS DE MOURA, 243 – FONE - PABX (12) 3654-6600 - FAX (12) 3653-3180
CEP 12.2280-050 C.N.P.J. 45.189.305/0001-21